
Kriterien-Workshop
Weil der Stadt, den 06. November 2024

Der Prozessablauf

5

Von der Idee bis zum drehenden Windrad

Zielklärung: wenn
Windkraft, WIE?

•Klausur-Workshop
Gemeinderat

•Zielklärung: was will die
Kommune?

Flächensicherung

•Flächenpooling mit
privaten/ kommunalen
Eigentümern

Partnersuche & -
identifikation

•Festlegung Kriterien für
„Partner“-Auswahl

•Ausschreibung und
Angebotseinholung

•Verhandlungen führen

Projektentwicklung
BImSchG-Verfahren

•Windmessung

•Genehmigungsantrag

•Gutachten erstellen

•Beteiligung
Öffentlichkeit

Vergütung sichern

•Zuschlag für
Einspeisevergütung

•PPA Vertrag

Finanzierungsphase

• Eigenkapitaleinwerbung

•Bürgerbeteiligung

• Fremdkapitalbeschaffung
(Banken)

Bau des
Windparks

Inbetriebnahme

6 – 12 Monate 6 Monate 48 Monate 3 Monate 3 Monate 12 Monate

Bisher mindestens ca. 6 – 7 Jahre, bis ein Windpark steht!

Vorplanungsphase Bauphase BetriebProjektentwicklungsphase

18-24 Monate

Künftig ca. 4 – 5 Jahre bis sich die Windräder drehen.

Meilenstein 1:
Ziele geklärt

Meilenstein 2:
Vertragsschluss

Meilenstein 3:
BImSch-Genehmigung

Meilenstein 4:
Vergütung gesichert

Meilenstein 5:
Betreibergesellschaft

Steuerungsinstrument
Interessenbekundungsverfahren
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Interessenbekundungsverfahren
Die einzelnen Schritte

Gründung
Vergabegruppe

Kriterien-
Workshop mit
Vergabegruppe

Erstellung und
Versand
Ausschreibungs-
unterlagen

Sachliche
Auswertung der
Angebote

Auswertungs-
Workshop mit
Vergabegruppe

Bietergespräche
mit max. 3 - 4
Unternehmen

Übergang in
Phase „Vertrags-
verhandlungen“Ausschreibungsphase

Prüfungs- und Bewertungsphase

1 Monat 2 Monate 1 Monat 1-2 Monate

= unter Beteiligung
der Kommune

= ohne Beteiligung
der Kommune
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Situation in Weil der Stadt
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Zwei parallele Prozesse

Prüfungs- und
Bewertungsphase
Gebiet ,,BB-02‘‘

Ausschreibungsphase
Gebiet ,,BB-27‘‘

Kriterien-
Workshop

Weiterer Verlauf des InteressenbekundungsverfahrensAuftakt

Prüfungs- und
Bewertungsphase
Gebiet ,,BB-27‘‘

Ausschreibungsphase
Gebiet ,,BB-02‘‘
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Bietergespräche
Mai 2025

Auswertungs-
Workshop
April 2025

Kriterienworkshop
6. November 2024

Beginn Ausschreibung
Dezember

Interessenbekundungsverfahren
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November Januar `25 April `25Februrar `25 Mai `25Dezember

Sprechstunde für
Projektierer
Januar 2025

Deadline Angebotsabgabe
März 2025

März `25


